

2022年（令和4年） 尾瀬ヶ原各橋の橋板撤去予定について

今シーズンの尾瀬ヶ原各橋の橋板取り外しを下記の日程で実施します。
取り外し後は「通行止め」となりますので、ご注意ください。

なお、取り外しの日程は、気候の状況等によって変更する可能性があります。

令和4年10月19日現在
作成：（公財）尾瀬保護財団

| 環境省管理 | | 群馬県管理 | |
|--------|-------------|--------|--------------|
| 原の川上川橋 | 11／4(金)撤去予定 | 見晴沼尻川橋 | 10／30(日)撤去予定 |
| 竜宮沼尻川橋 | 11／4(金)撤去予定 | | |
| 上ノ大堀川橋 | 11／4(金)撤去予定 | | |
| 下ノ大堀川橋 | 11／4(金)撤去予定 | | |

| 東京電力（株）管理 | |
|-----------|--------------|
| 東電下の大堀橋 | 10／24(月)撤去予定 |
| 東電尾瀬橋 | 10／24(月)撤去予定 |
| ヨッピー吊橋 | 10／20(木)撤去予定 |

尾瀬ヶ原の各橋の撤去予定 〈位置図〉

〈ヨッピー吊橋〉
10/20 撤去予定

〈東電尾瀬橋〉
10/24 撤去予定

〈東電下の大堀橋〉
10/24 撤去予定

〈原の川上川橋〉
11/4 撤去予定

〈竜宮沼尻川橋〉
11/4 撤去予定

〈見晴沼尻川橋〉
10/30 撤去予定

〈下ノ大堀川橋〉
11/4 撤去予定

〈上ノ大堀川橋〉
11/4 撤去予定

〈山の川上川橋〉
橋板取り外しはしない

